

# Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER za období 2007 - 2010



**České Budějovice červenec 2011**

Zpracoval CpKP jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice

## Obsah

1. Úvod.....	2
1.1. Název MAS, právní forma .....	2
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF .....	2
1.3. Základní údaje.....	2
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu.....	2
2.1. Složení SPL .....	2
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet .....	4
2.3. Alokace.....	6
2.4. Výzvy .....	6
3. Metodický přístup.....	7
3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.).....	7
3.2. Monitorovací indikátory .....	8
3.3. Hodnotící otázky .....	9
4. Závěry a doporučení .....	14
4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL .....	14
4.2. Míra dosažení cílů .....	15
4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL .....	15
Přílohy.....	17
Seznam všech podpořených projektů do 31. 12. 2010 .....	17
Seznam projektů dle regionu k 31. 12. 2010 .....	19
Stručné popisy realizovaných projektů.....	20



## 1. Úvod

**1.1. Název MAS, právní forma:** MAS Lužnice, o. s. (občanské sdružení)

**1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF:** 23. 7. 2008

### 1.3. Základní údaje

	Původní stav*	Stav k 30. 6. 2011
Počet obcí	17	17
Počet obyvatel	11 256	11 287 (k 1. 1. 2011)
Rozloha MAS (km')**	239,87	239,87
Počet členů celkem	24	24
Veřejný sektor	8	8
Neveřejný sektor	16	16

\*\* zaokrouhloeno na 2 desetinná místa

\* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

## 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

### 2.1. Složení SPL

#### 2.1.1. Popis strategických cílů

V průběhu přípravy Strategického plánu LEADER 2007 - 2013 bylo jako základním strategickým cílem stanoveno, že na území MAS Lužnice dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti soukromých zemědělců, kteří budou rozvíjet nejen zemědělství, ale společně s ostatními podnikateli i doprovodné aktivity v cestovním ruchu a drobné výrobě. Prostřednictvím dobré infrastruktury cestovního ruchu se do regionu budou vracet turisté, které bude lákat také bohatá spolková činnost, pro kterou budou vytvořeny všechny materiální předpoklady.

#### 2.1.2. Popis priorit

##### **Priorita č. 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců**

Prostřednictvím této priority jsou naplňovány tyto specifické cíle:

- Modernizace zemědělských podniků zabývajících se rostlinou a živočišnou výrobou
- Zvyšování společenské hodnoty lesů



**Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí**

Prostřednictvím této priority jsou naplňovány tyto specifické cíle:

- Podporu a rozvoj podnikání na venkově
- Podporu rozvoje cestovního ruchu

**Priorita č. 3 – Zvýšení kvality života**

Prostřednictvím této priority jsou naplňovány tyto specifické cíle:

- Obnova a rozvoj infrastruktury obcí
- Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí
- Obnova a rozvoj kulturního dědictví
- Podpora vzdělávání na venkově

**2.1.3. Popis Fichí****Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke zvyšování společenské hodnoty lesů**

Je přímo zaměřena na podopatření I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků a II. 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích. Fiche 1 se přímo zaměřuje na zavádění moderních postupů a techniky, podporu hospodářských stavení a na zapojení obyvatel do věcí veřejných a na ochranu krajiny a zlepšování vzhledu obce objektů a je vázána k Osám I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a Ose II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Národního strategického plánu rozvoje venkova pro roky 2007 – 2013.

**Fiche 2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje**

Fiche 2 se zaměřuje na podopatření III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a hlavním cílem je podpora malého a středního podnikání, což je přímo navázáno na Osu III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

**Fiche 3 Podpora cestovního ruchu**

Je přímo zaměřena na podopatření III. 1.3. Podpora cestovního ruchu, kdy hlavním záměrem je zvýšení návštěvnosti regionu a zlepšení turistického a rekreačního potenciálu. Toto je relevantní k Ose III.

**Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic**

Je přímo zaměřena na podopatření III. 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, které se vztahují k Ose III. přičemž hlavními záměry jsou:

- Rozvoj a zlepšení stavu komunikace
- Zajištění dopravní obslužnosti
- Zlepšení informačních systémů
- Zabezpečení dodávek pitné vody
- Rozvoj plynofikace a využívání obnovitelných zdrojů energie
- Nakládání s odpadními vodami
- Řešení nakládání s odpady
- Ochrana krajiny a zlepšování vzhledu obce



**Fiche 5 Občanská vybavenost a kulturní dědictví**

Fiche 5 je zaměřena na realizaci podopatření III. 2.2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova se záměrem podpory spolkového života a místní kultury a zlepšení kulturního potenciálů mikroregionu – toto naplňuje Osu III.

**Fiche 6 Vzdělávání v Ose III**

Poslední Fiche 6 je zaměřena na realizaci podopatření III. 3.1. Vzdělávání a informace a hlavní zaměření je na podporu obecné vzdělanosti, ekologickou osvětu, poradenství, informatiku a vzdělávání pro zemědělce, podporu drobného podnikání a zapojení obyvatel do věcí veřejných. Tyto záměry jsou v souladu s Osou III.


2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny - změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn

Během roku 2008 až 31. 12. 2010 nebyla provedena žádná aktualizace SPL.


**2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet**

	% z rozpočtu (dle platného SPL, průměr za roky 2008 - 2010)	% z rozpočtu (stav k 31.12-2010) Podepsané dohody	Podané žádosti Všechny za MAS k 31. 12. 2010		Schválené žádosti Dohoda se SZIF k 31. 12. 2010		Proplacené projekty Proplacené k 31. 12. 2010	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	23,3	10,17	5	1 550 274	5	1 550 274	3	1 022 271
Fiche 2	10	14,43	8	2 548 036	5	1 303 692	5	1 283 497
Fiche 3	11,7	10,92	4	3 041 831	3	1 930 231	1	285 745
Fiche 4	31,7	12,98	3	1 894 111	3	1 894 111	3	1 703 932
Fiche 5	20	44,52	16	10 932 905	12	8 046 803	7	4 210 139
Fiche 6	3,3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>93,02</b>	<b>36</b>	<b>19 967 157</b>	<b>28</b>	<b>14 725 111</b>	<b>19</b>	<b>8 505 584</b>





Zdroj: MAS Lužnice



Zdroj: MAS Lužnice




## 2.3. Alokace

Stav k 30. 6. 2011	Celková alokace (Kč)	Alokace IV. 1.2 (Kč)	Zazávkováno IV. 1.2 (Kč)* Podepsané Dohody k 31. 12. 2010	Proplaceno IV. 1.2 (Kč)* K 31. 12. 2010
2008	5 102 548,-	4 261 348,-	3 453 346,-	3 252 803,-
2009	6 851 568,-	5 768 768,-	5 654 560,-	4 697 648,-
2010	7 938 048,-	6 747 341,-	4 637 205,-	555 133,-
<b>Celkem</b>	<b>19 892 164,-</b>	<b>16 777 457,-</b>	<b>13 745 111,-</b>	<b>8 505 584,-</b>

\* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

## 2.4. Výzvy

	1. výzva 15.8.-15. 9. 2008	2. výzva 15. 12. 2008 -30. 1. 2009	3. výzva 1.5.-29. 5. 2009	4. výzva 1.1.-20. 1. 2010	5. výzva 10.5.-31.5. 2010	6. výzva 10.9.-30. 9. 2010	7. výzva 1.10.-22. 10. 2010	8. výzva 10.1.-31. 1. 2011
Fiche 1	X	X	X	X	X			X
Fiche 2	X	X	X	X	X		x	X
Fiche 3	X	X	X	X	X	X		X
Fiche 4	X		X	X	X	X		X
Fiche 5	x	x		X	x			X
Fiche 6				X				X



Zdroj: MAS Lužnice



## 3. Metodický přístup

### 3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

#### 3.1.1 Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření bylo hlavním nástrojem pro evaluaci strategického plánu LEADER a bylo realizováno mezi respondenty na území MAS Lužnice. Šetření se uskutečnilo v období květen – červen 2011 na reprezentativním vzorku 35 osob. Základním cílem tohoto dotazníkového šetření byla identifikace názorového spektra respondentů na obecnou známost občanského sdružení MAS Lužnice a její činnosti. Dále bylo v rámci dotazníku zjišťováno, jaké mají žadatelé zkušenosti s činností MAS Lužnice v různých oblastech.

#### 3.1.2. Ostatní zdroje informací

##### 3.1.2.1. Setkání se starosty

Setkání se starosty patří mezi poměrně častý způsob získávání informací o problémech na konkrétním území, potenciálních projektových záměrech a možnostech vzájemné spolupráce. Tato setkání jsou vždy předem komunikována i s ostatními starosty ze sousedních obcí, aby efektivita setkání byla co nejvyšší. V neposlední řadě také vždy probíhá i diskuse nad aktuálním stavem programu LEADER, jak může MAS Lužnice konkrétně pomoci a o dalších možnostech jiných dotačních titulů řešící problémové oblasti v dané lokalitě. Tato setkání jsou pořádána vždy v dané obci a bývá dobrým pravidlem zvát na tato setkání i místní zájmové skupiny nebo aktivní jedince, kteří mohou podat důležité informace. Dle možností je pak s těmito osobami navázána další již individuální komunikace.

##### 3.1.2.2. Fokusní skupiny

Jako velmi efektní participativní evaluační metoda se osvědčila metoda fokusních skupin, které se v minulosti realizovaly. Celkem se uspořádaly 2 fokusní skupiny s neaktivnějšími jedinci, kteří byli osloveni na základě vyhodnocení spolupráce se starosty a ostatními místními skupinami a jednotlivci. Z těchto osob vznikla poměrně homogenní skupina, která pod vedením moderátora diskutovala širokou škálu témat a problémů regionu. Dílčí výsledky fokusních skupin nejčastěji vyústily v kvalifikovanou identifikaci problémových oblastí v daném místě a jako „vedlejším produktem“ byly i námětem pro některé později podané projekty.

##### 3.1.2.3. Interní workshopy

Interní workshopy byly realizovány s cílem identifikovat další relevantní postup při běžné činnosti MAS Lužnice v závislosti na jejím vnitřním řízení a spolupráci s ostatními vnějšími aktéry. Tyto workshopy byly vedeny stejným odborníkem, který řídil fokusní skupiny a zajišťoval tak jejich vzájemnou provázanost. Na základě výstupů byly vždy doporučeny směry pro další zkvalitnění samotné činnosti MAS a formulovány možnosti, jak kvalifikovaněji spolupracovat s vnějšími aktéry, kteří se na MAS obracejí se svými žádostmi a dotazy.





#### 3.1.2.4. Konzultace

Konzultace jsou dalším efektivním nástrojem pro získávání aktuálních informací od zájemců o podání projektu o jejich záměrech a potřebách. Tyto konzultace jsou poskytovány v terénu a v sídle MAS Lužnice.

#### 3.1.2.5. Semináře

Semináře jsou nejčastěji organizovány pro širokou veřejnost s primárním cílem podat obecné informace o programu LEADER a podnítit tak budoucí žadatele ke spolupráci. Při realizaci seminářů se vychází z podrobné znalosti jednotlivých území, ze kterých jsou jednotliví účastníci a daří se tak získávat co možná nejpřesnější informace o možnostech podpory pro jednotlivé žadatele.

#### 3.1.2.6 Monitoring kvantitativních dat

V rámci tohoto monitoringu se sledují jednotlivá statistická data, která se získávají v průběhu období. Jedná se zejména o vyhodnocování a vzájemné porovnávání přehledových tabulek (které jsou uvedeny mj. i v této zprávě) s výzvami, cíli fichí a jednotlivými alokacemi.

### 3.2. Monitorovací indikátory

V rámci Strategického plánu MAS Lužnice, který byl vydán v roce 2007, byly nastaveny plánované hodnoty monitorovacích indikátorů ke konci roku 2009, kdy bylo předpokládáno, že program již bude plně rozběhnutý. Celkově však realizace jednotlivých projektů byla zahájena až koncem roku 2008 větší část však až v roce 2009. V následujících tabulkách jsou uvedeny monitorovací indikátory, které jsou obsaženy v kapitole 6.6 Strategického plánu a s uvedením jejich míry dosažení v absolutních hodnotách i procentech. Údaje o monitorovacích indikátorech byly také využívány při dalším hodnocení v rámci této zprávy, např. při hodnocení povinných a nepovinných otázek, doporučeních apod.

Pro sledování naplňování hodnot monitorovacích indikátorů v období do konce roku 2010 je uvedena tabulka níže. Do tabulky byly doplněny i monitorovací indikátory z jednotlivých fichí, které nejsou obsaženy v SPL. Nicméně v průběhu realizace jednotlivých projektů se ukázalo, že doplnění těchto skupin indikátorů do tabulky v SPL bude nutné a jejich sledování bude důležité pro celkové hodnocení úspěšnosti programu. V průběhu realizace konkrétních projektů byly identifikovány důležité výstupy, které nemají oporu v monitorovacích indikátorech resp. nejsou nijak sledovány na úrovni SPL. Jedná se například o indikátor počet nově vytvořených lůžek v cestovním ruchu. Tento indikátor má konkrétnější sledování výstupů než indikátor počet podpořených akcí v cestovním ruchu. Podobně je tomu i dalších indikátorů, které jsou v tabulce níže označeny tučně.

Jednoznačným doporučením je, aby byla provedena zevrubná aktualizace všech monitorovacích indikátorů a to vzhledem k jasnému vymezení všech skupin indikátorů, které se budou v rámci SPL sledovat včetně jejich plánovaných hodnot k např. 31.12.2011.



Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL k 31.12.2009	Stav plnění k 31. 12. 2010*	% dosažení cílové hodnoty
Počet podpořených akcí zemědělců	4	5	125%
Počet zmodernizovaných zemědělských podniků	2	5	250%
Počet podpořených akcí mikropodniků	2	5	250%
<b>Počet podpořených akcí v oblasti řemesel</b>		5	
Počet podpořených akcí v cestovním ruchu	2	2	100%
<b>Počet vytvořených lůžek</b>		22	
Počet podpořených akcí na obnovu a rozvoj vesnic	2	3	150%
<b>Počet komplexně řešených projektů</b>		2	
Počet podpořených akcí na občanské vybavení a služby	2	12	600%
<b>Počet podpořených projektů obcí</b>		9	
Počet podpořených vzdělávacích akcí	1	0	0%
Počet účastníků, kteří absolvovali vzdělávací akci	100	0	0%

\* Jedná se o projekty, které jsou již ukončené nebo mají podepsanou dohodu se SZIF.

### 3.3. Hodnotící otázky

Jednotlivé odpovědi na hodnotící otázky povinné i zvolené MAS Lužnice jsme získávali prostřednictvím:

- dotazníkového šetření a relevantních odpovědí
- z přehledu plnění monitorovacích indikátorů dosažených v rámci sledovaného období tj. k 31. 12. 2010
- z kvantitativního přehledu výsledků tj. počtu připravovaných, podaných a schválených projektů;
- ze závěrů evaluačních metod hodnocení SPL.

#### 3.3.1 Povinné hodnotící otázky

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Tvorba pracovních příležitostí byla ve Strategickém plánu LEADER 2007 – 2013 přímo implementována v rámci širšího tematického celku Priority č. 2. Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí. Tvorba pracovních míst je zaměřena na oblast nezemědělské povahy a to do oblastí rozvoje



lidových tradic a řemesel, cestního ruchu a ve výstavbě a provozu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.

#### ***Odpověď na hodnotící otázku***

V rámci stanovených monitorovacích indikátorů nebyla tvorba pracovních míst přímo sledována, nicméně tvorba pracovních míst byla v rámci projektů podporována přímo, nebo prostřednictvím nepřímých vlivů tj. vytvoření vhodných podmínek. V rámci projektů podaných a schválených byl pouze jeden přímo zaměřen na tvorbu celkem 3 pracovních míst (v rámci fiche 2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje), nicméně některé další byly zaměřeny na tvorbu příznivých podmínek pro nové zaměstnance a pracovního prostředí.

3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

#### ***Analýza dat a dalších ukazatelů***

Projekty zaměřené na zavádění víceodvětvových přístupů v regionu jsou žadateli podávány okrajově, což je patrné z přijatých projektových žádostí. MAS Lužnice na svých konzultacích a osvětových akcích však informuje a vybízí budoucí žadatele, aby do svých projektů víceodvětvové přístupy zakomponovali a více využívali místních partnerství a přirozených partnerů.

#### ***Odpověď na hodnotící otázku***

Činnosti MAS Lužnice v oblasti prosazování podpory v zavádění víceodvětvových přístupů v regionu jsou dostatečné, nicméně samotní žadatelé je využívají sporadicky a to vzhledem k individuálnímu zaměření projektů. MAS předpokládá, že v dalším období se budou na jednotlivých seminářích a konzultacích žadatelům tyto principy dále představovat a hledat způsoby pro jejich implementaci do konkrétních projektů.

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

#### ***Analýza dat a dalších ukazatelů***

Podpora inovačních projektů byla zakotvena již v Strategickém plánu LEADER 2007 – 2013, kde jsou přímo zmiňovány oblasti inovativních projektů, kam by měla směřovat podpora. Jedná se zejména o zapojení zemědělců do zajištění stability ekosystémů lesů přilehlých turisticky atraktivním oblastem a podporu a rozvinutí dalších možností v cestovním ruchu např. netradiční zážitky pro turisty.

#### ***Odpověď na hodnotící otázku***

Uplatňování inovativních přístupů je nabízeno žadatelům při přípravě žádosti ze strany MAS Lužnice. Doposud byly realizovány projekty, které většinou nepřímo naplňovaly výše uvedené, nicméně v následujícím období se předpokládá, že budou podány projekty s inovativním charakterem. Ze strany MAS Lužnice bude vyvíjena snaha o podporu projektů, které budou zaměřeny na inovační přístupy a to jednak prostřednictvím individuálních konzultací s potencionálními žadateli, tak i úpravou hodnotících kritérií nebo např. vyhlášení jen jedné fiche.



3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Ve Strategickém programu LEADER 2007 – 2013 pro MAS Lužnice není na úrovni priorit zaměřeno na podporu a zapojení mladých lidí do dění v regionu. Nicméně v SPL jsou uvedeny konkrétní informace o počtech mladých lidí zapojených do činnosti MAS Lužnice. Dále mladí lidé pracují v organizacích příjemců dotací nebo tyto organizace některých případech pracují nebo poskytují služby mladým lidem v regionu.

#### **Odpověď na hodnotící otázku**

V této oblasti je činnost MAS Lužnice v souladu se SPL (resp. v kapitole 10), kde počet mladých lidí byl nastaven na hodnotu 5, nicméně v organizacích příjemců je přibližně dalších minimálně 6 mladých lidí, kteří byli (nebo jsou) zapojeni do dění v projektech podpořených v rámci MAS Lužnice.

3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Zapojení žen do dění v regionu má stejné výsledky jako zapojení mladých lidí. Zapojení žen není na úrovni priorit ve Strategickém plánu 2007 – 2013 a jsou zde uvedeny pouze rámcové hodnoty, přičemž je předpokladem pro zapojení celkem 14 žen na úrovni výchozích hodnot stanovených v kapitole 10 SPL. Nicméně počet žen zapojených do projektů nepřímo přesahuje hodnotu 20.

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)

3.3.2.1. Výsledky dotazníkového šetření

Na základě vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření vyplývají následující závěry:

V oblasti obecné znalosti občanského sdružení MAS Lužnice je jednoznačná převaha respondentů, kteří MAS znají (cca 92%). Pouze 3 respondenti uvedli, že MAS neznají. Tato otázka byla zároveň otázkou selektivní a při negativní odpovědi další otázky již nebyly zodpovídaný.

Nejčastěji Respondenti získávali informace o činnosti MAS Lužnice na seminářích pořádaných v minulosti a z informačních letáků distribuovaných různými distribučními kanály (např. obecní úřady, členové MAS, žadatelé, kulturní, společenské a sportovní akce konané na území MAS). Jako další nejvýznamnější informační zdroj o MAS respondenti uváděli osobní doporučení od jiné osoby a z místních tiskovin (Sudoměřický a Bechyňský zpravodaj). Jako nejméně preferovaným zdrojem informací byly webové stránky a vydávané informační brožury.

Dále bylo v dotazníku zjišťováno, zda respondent připravoval někdy v minulosti projekt/y do programu LEADER v rámci MAS Lužnice. Kladně odpověděla více než polovina všech respondentů. Tato otázka byla opět selektivní a v případě záporné odpovědi bylo vyplňování dotazníku ukončeno.



Nejdůležitější částí dotazníku byla souhrnná otázka zjišťující spokojenost respondentů s činností MAS Lužnice v různých oblastech. Respondenti vyjadřovali míru souhlasu pomocí známek používaných ve škole. S poskytováním kvalitní poradenské, vzdělávací a informační služby byly na výbornou spokojeni všichni respondenti. Výrazně jinak je však respondenty vnímána známost MAS Lužnice mezi obyvatelstvem regionu a místními organizacemi. Zde dosáhla průměrná známka hodnoty 3,6 , přičemž nedostatečnou dali 2 respondenti. Míru spolupráce v průběhu realizace projektu hodnotí respondenti v průměru známkou 1,1. Podobné známkování je i v oblasti spokojenosti s pomocí při přípravě projektu – průměrná známka 1,0. Poslední zájmovou oblastí názorů respondentů bylo zjišťování spokojenosti v oblasti poskytování dalších služeb/informací i po ukončení projektu – zde byla průměrná známka 1,4 , přičemž nejhorší známkou byla 3 od 2 respondentů.

3.3.2.2. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k modernizaci zemědělských podniků zabývajících se rostlinou a živočišnou výrobou.

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Nejpalčivějším problémem je dle Strategického plánu LEADER skutečnost, že většina největších zemědělských podniků v mikroregionu nemá v dnešní době kvalitní zázemí, jde hlavně o technický a funkční stav administrativních či provozních budov, pastevních areálů, apod. V některých částech území chtějí zemědělci zakládat obory pro nový chov daňků, jelenů či jiné zvěře, která nebyla na území MAS dosud chována.

#### **Odpověď na hodnotící otázku**

Pro naplnění výše uvedeného byly doposud realizovány 4 projekty, přičemž první z nich byl zaměřen na rekonstrukci hospodářské budovy, druhý projekt byl zaměřen na oplocení pozemků pro chov zvěře. Třetí projekt na výměnu střešní krytiny nad hospodářskou budovou a poslední projekt se zaměřil na modernizaci technologie výkrmových hal při produkci brojlerů. Všechny výše uvedené projekty odpovídají nastaveným cílům v rámci fiche 1.

3.3.2.3. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k podpoře a rozvoji podnikání na venkově?

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Na tvorbu pracovních a podnikatelských příležitostí je přímo zaměřena Priorita č. 2, jejímž základním smyslem je podpora rozvoje podnikání na venkově a podpora cestovního ruchu. Podpora by měla především směřovat k zakládání podniků nezemědělské povahy např. v oblastech lidových tradic a řemesel. Důležitým cílem je zaměřením se na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.

#### **Odpovědi na hodnotící otázky**

Pro naplnění této priority byla vytvořena fiche 2 s názvem Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, v rámci které bylo realizováno celkem 7 projektů. Projekty byly zaměřeny na dovybavení a rekonstrukci prostor pro podnikání (celkem 5 projektů) a dva projekty na minimalizaci odpadů z truhlářské dílny. Jednotlivé projekty tak přispěly zejména k tomu, aby stávající podniky mohly rozvíjet svou dosavadní činnost, byly schopny připravovat v budoucnu nové pracovní příležitosti a aby



jejich provozy byly schopné dále distribuovat odpadní materiál, který je využíván u podniků využívající obnovitelné zdroje. Do budoucna by se projekty měly více zaměřovat na výstavbu zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.

3.3.2.4. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k podpoře cestovního ruchu?

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Podpora cestovního ruchu je úzce spojena s Prioritou č. 2, jejíž je součástí. V rámci SPL byly identifikovány jednotlivé problematické oblasti v oblasti cestovního ruchu, do kterých by měla být zaměřena podpora. Již při přípravě SPL bylo v databázi MAS Lužnice trojnásobek předpokládaného počtu žádostí.

#### **Odpověď na hodnotící otázku**

Na podporu cestovního ruchu byla zaměřena fiche 3, v rámci které byly financovány 2 projekty se zaměřením na modernizaci ubytovacího zařízení a přestavbou sportovního centra v Bechyni. V případě prvně jmenovaného byla spolufinancována oprava fasády se zachováním tradiční selské architektury. V případě druhého projektu byly peníze koncipovány jako „rozjezdové“ na přestavbu části objektu, který bude v budoucnu dále rozšiřován a bude vytvářet další možnosti pro trávení volného času a další fáze rekonstrukcí bude finančně hrazeno z jiných zdrojů příjemce. Oproti původnímu předpokladu vyššího počtu zájemců bylo doposud realizováno poměrně málo projektů. Do budoucna by se proto měla podpora MAS Lužnice více zaměřit na podporu žadatelů, kteří plánují projekty podávat, aby jejich zpracování bylo kvalitní a více v souladu s cíli fiche 3.

3.3.2.5. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k obnově a rozvoji vesnic?

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Obnova a rozvoj infrastruktury obcí patří nejdůležitější oblasti podpory v rámci SPL. Již při přípravě SPL jsme si byli vědomi zájmu ze strany obcí (přesahoval pětinašobek námětu databázi předpokládaného počtu žádostí), a proto bylo na pokrytí těchto potřeb alokováno nevíce finančních prostředků. Tyto informace byly získávány zejména při osobních setkání se starosty obcí.

#### **Odpověď na hodnotící otázku**

Na obnovu a rozvoj vesnic byla určena fiche 4, v rámci které byly podpořeny celkem 3 projekty. Dva projekty byly zaměřené na úpravu veřejného prostranství a jeden projekt na zpevnění vjezdů do domů v obci Haškovcova Lhota. U obou prvně jmenovaných bylo dosaženo nových funkčních a estetických hodnot, které budou dlouhodobě lehce spravovány a udržovány. Zde je podobná situace jako v případě fiche 3. Je proto nutné posílit komunikaci se žadateli připravující projekty do této fiche, aby se v projektech minimalizovali formální a věcné nedostatky, které mají vliv na jejich úspěšnost při výběru vhodných projektů k financování.



3.3.2.6. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k obnově a rozvoji kulturního dědictví.

#### **Analýza dat a dalších ukazatelů**

Obnova a rozvoj kulturního dědictví je přímo navázán na Prioritu č. 3 Zvýšení kvality života a to zejména zvýšením povědomí o kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací prostřednictvím zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, koncepčních projektů a investičních opatření spojených s vytvářením infrastruktury spojené s prezentací kulturního dědictví a zpracování programů regenerace památkově chráněných území.

#### **Odpověď na hodnotící otázku**

Fiche 5 je přímo zaměřena občanskou vybavenost a kulturní dědictví. V rámci této fiche byl přijat nejvyšší počet žádostí. Celkově bylo doposud podpořeno 11 projektů. Projekty se zaměřovaly zejména modernizaci výměnu stávajícího vybavení, udržovací a rekonstrukční práce na nemovitostech. V rámci této fiche bude vhodné zvážit tematické vymezení výzev se zohledněním zbylých finančních prostředků, např. zaměřit se pouze na koncepční projekty.

## **4. Závěry a doporučení**

### **4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL**

V obecné rovině lze konstatovat, že postupné naplňování monitorovacích indikátorů je dostačující a u převážné většiny jsou plánované hodnoty dosaženy. Tato skutečnost odpovídá tomu, že již při přípravě Střednědobého plánu LEADER 2007 – 2013 byla dobře známa výchozí situace relevantních problémových oblastí a na SPL bylo spolupracováno s okruhem osob jako například starostové z regionu MAS Lužnice, v menší míře pak podnikatelé a místní nestátní neziskové organizace a aktivními jedinci.

V oblasti plnění monitorovacích indikátorů je k 31.12.2010 většina hodnot všech předem nastavených MI dosažena. K původním monitorovacím indikátorům ze SPL byly přidány indikátory z fichí - počet podpořených akcí v oblasti řemesel, počet vytvořených lůžek, počet komplexně řešených projektů a počet podpořených projektů obcí. Důvodem doplnění těchto indikátorů je skutečnost, že se jedná o významné ukazatele poukazující na rozvoj v daných oblastech. Tyto indikátory tak lépe poukazují na cílenost podpory do vybraných oblastí a vhodněji determinují její obsah.

Doposud se v průběhu realizace dařilo naplňovat hodnoty monitorovacích indikátorů, nicméně doporučením je přenastavení jejich hodnot, aby odpovídaly více reálnému stavu. Dosud však nebyly naplněny indikátory počtu účastníků, kteří absolvovali vzdělávací akci. V rámci fiche 6 se zatím nepřihlásil žádný žadatel. Proto nemohl být naplněn ani monitorovací indikátor.





## 4.2. Míra dosažení cílů

Většina závěrů je uvedena v textu výše. Z obecnějšího pohledu však můžeme konstatovat následující.

- Podpora, která je uvedena ve Strategickém plánu LEADER 2007 – 2013 je využívána účelně a podle předem stanovených obsahových náplní jednotlivých fichí.
- V rámci monitorovacích indikátorů byly vytvořeny nové skupiny indikátorů, které rozšiřují původně plánované výsledky/výstupy a poskytují věrnější sledování výsledků a výstupů realizovaných projektů.
- Jisté rezervy jsou v propagaci a na ní navazující znalost MAS Lužnice u široké veřejnosti.
- Doposud také nebyly čerpány žádné finanční prostředky z fiche 6. Došlo k několika konzultacím se žadateli, se kterými však byly nalezeny jiné dotační zdroje pro jejich vzdělávací projekt. Zejména to je přímo PRV.

## 4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Na základě tohoto střednědobého hodnocení Strategického plánu 2007 – 2013 MAS Lužnice na další období vyplývají následující doporučení:

- Celkové nastavení a obsahová náplň fichí je vhodně a účelně nastaveno. Čerpání finančních prostředků je z jednotlivých fichí (až na fichi 6) uskutečňováno s drobnými rozdíly oproti původnímu plánu uvedenému v SPL. Doporučením může být, že bude rozdělena fiche 5 na dvě a budou upravena/změněna procenta alokací finančních prostředků na jednotlivé fiche, která víc odpovídá struktuře žadatelů. Nastavení fiche 5 prakticky znemožňuje potenciálním žadatelům ucházet se o projekty v oblasti obnovy a využití kulturního dědictví (vedlejší opatření). Zejména neziskové organizace nemohou čerpat více než 50% způsobilých výdajů v rámci hlavního opatření. Proto by bylo vhodné vyčlenit ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova jako samostatnou fichi.

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
Fiche 1	19,3%	3,0%	8,2%	20,0%	12,5%	12,5%	13%
Fiche 2	15,1%	13,4%	16,8%	0,0%	10%	10%	11%
Fiche 3	6,7%	11,5%	14,5%	15,0%	12,5%	12,5%	12%
Fiche 4	26,9%	6,7%	5,4%	27,0%	15%	15%	16%
Fiche 5	32,1%	65,4%	55,1%	38,0%	37,5%	37,5%	44%
Fiche 6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	2,5%	1%
Fiche 7	0	0	0	0	10%	10%	3%
Celkem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





- Strukturu monitorovacích indikátorů je potřeba přenastavit v jejich výsledných hodnotách, tak aby přesněji odrážely skutečně dosažené výsledky a výstupy realizovaných projektů, případně nové monitorovací indikátory přidat ke stávajícím.
- Pokračovat v dosavadních formách spolupráce se žadateli se zdůrazněním na inovativní přístupy a spolupráci osob z různých odvětví.
- Zvýšit resp. zahájit čerpání fiche 6, ze které doposud nebylo čerpáno. Případně připravit vhodné komunikační kanály pro její představení široké veřejnosti nebo prostředky realokovat do jiných fichí.
- Dále je nutné více propagovat samotnou činnost MAS Lužnice prostřednictvím různých doprovodných prezentačních akcí nebo cílené „mediální“ kampaně. Respektive pokračovat ve stávajících akcích, které budou více cílené na potencionální žadatele ale i na širokou veřejnost.
- Nadále pokračovat v přímé komunikaci se zástupci obcí, podnikateli a zástupci neziskových organizací v regionu MAS Lužnice, kteří výrazně napomohli při zpracovávání projektových žádostí a jejich následné realizaci.
- Realizovat osobní konzultace s potencionálními žadateli i v obcích, kde doposud nebyly čerpány žádné finanční prostředky a případně se podrobně seznámit s důvody nečerpání.



## Přílohy

## Seznam všech podpořených projektů do 31. 12. 2010

fiche	žadatel	projekt	celkové náklady	předpoklad dotace
1	<b>Kluzák Miroslav</b> 08/005/41200/071/000043	Oplocení pozemků pro chov zvěře	2 132 480 Kč	716 800 Kč
	<b>Kalousek Václav</b> 08/005/41200/071/000035	Rekonstrukce hospodářské budovy	311 832 Kč	104 818 Kč
	<b>Petr Kohoutek</b> 09/007/41200/071/000763	Výměna střešní krytiny nad hospodářskou budovou	348 000 Kč	174 000 Kč
	<b>Šonka Jiří</b> 10/009/41200/071/000269	Modernizace technologie výkrmových hal při produkci brojlerů	601 168 Kč	200 656 Kč
	<b>Douda Ladislav</b> 10/010/41200/071/000741	Rekonstrukce stodoly	1 060 000 Kč	354 000 Kč
	<b>AGRA Březnice</b> 11/012/41200/071/000367	Stavební úpravy OMD Záhoří	2 399 450 Kč	794 245 Kč
2	<b>Matyásek Martin</b> 08/005/41200/071/000057	Projekt vybudování dílny, šatny, sociálního zázemí, kanceláře	1 147 450 Kč	642 572 Kč
	<b>Houdek Martin</b> 09/006/41200/071/000024	Výměna střešní krytiny nad truhlářskou dílnou a sociálním zařízením	648 471 Kč	305 520 Kč
	<b>Maruna Josef</b> 09/006/41200/071/000026	Pořízení formátovací pily pro truhlářské účely	210 250 Kč	99 120 Kč
	<b>Spišák Róbert</b> 09/006/41200/071/000027	Dovybavení provozovny pneuservisu a opravy automobilů	126 000 Kč	70 560 Kč
	<b>Stach Petr</b> 09/006/41200/071/000029	Minimalizace odpadu z truhlářské dílny	332 000 Kč	185 920 Kč
	<b>Houdek Martin</b> 10/011/41200/071/002260	Minimalizace odpadu z truhlářské výroby	367 680 Kč	150 136 Kč
	<b>MONETTA CZ s.r.o.</b> 10/011/41200/071/002262	Vybavení firmy MONETTA CZ s.r.o.	2 352 000 Kč	980 000 Kč
3	<b>Matyásek Josef</b> 08/005/41200/071/000038	Modernizace ubytovacího zařízení	607 209 Kč	285 745 Kč
	<b>Farma u lesa</b> 09/007/41200/071/000767	Přestavba hospodářské budovy na malokapacitní ubytovací zařízení	1 409 754 Kč	664 486 Kč
	<b>Jiří Fábera</b> 10/011/41200/071/002257	Sportovní centrum Bechyně	2 352 000 Kč	980 000 Kč
	<b>Jiří Fábera</b> 11/012/41200/071/000362	Ricochetový kurt - Bechyně	1 553 000 Kč	539 124 Kč
	<b>Farma u lesa a.s.</b> 11/012/41200/071/000349	Vybavení jízdního parkovacími překážkami	135 744 Kč	56 560 Kč
4	<b>obec Radětice</b> 08/005/41200/071/000031	Revitalizace veřejného prostranství	1 272 945 Kč	1 145 651 Kč
	<b>Haškovcova Lhota</b> 09/007/41200/071/000760	Zpevnění vjezdů do domů v obci Haškovcova Lhota	508 292 Kč	384 710 Kč
	<b>Obec Radětice</b> 10/009/41200/071/000273	Úprava veřejného prostranství ve spodní části obce Radětice	484 000 Kč	363 750 Kč



	<b>obec Haškovcova Lhota</b> 11/012/41200/071/000342	Rekonstrukce místního rozhlasu v Haškovcové Lhotě	113 440 Kč	85 230 Kč
	<b>obec Stádlec</b> 11/012/41200/071/000324	Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a místních částí	1 312 733 Kč	986 049 Kč
5	<b>obec Malšice</b> 08/005/41200/071/000030	Modernizace a vybavení domu pro seniory	672 000 Kč	557 760 Kč
	<b>Město Bechyně</b> 09/006/41200/071/000010	Obnova scénického vybavení Kulturního domu	857 000 Kč	649 301 Kč
	<b>Nadační fond Konvent Pax</b> 09/006/41200/071/000017	Bechyňský klášter - zázemí pro společenské, kulturní a církevní aktivity	735 000 Kč	661 500 Kč
	<b>Obec Březnice</b> 09/006/41200/071/000016	Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu v Březnici	410 000 Kč	256 725 Kč
	<b>Obec Rataje</b> 09/006/41200/071/000020	Výměna židlí a stolů v kulturním domě v Ratajích	718 820 Kč	544 651 Kč
	<b>Obec Želeč</b> 09/006/41200/071/000021	Výměna oken a dveří Základní školy v Želči	202 000 Kč	153 060 Kč
	<b>TJ Sokol Malšice</b> 09/006/41200/071/000009	Stavební úpravy v areálu TJ Malšice	1 672 000 Kč	1 505 007 Kč
	<b>obec Želeč</b> 10/009/41200/071/000274	Pořízení vybavení pro modernizaci výuky Základní školy v Želči	990 000 Kč	744 000 Kč
	<b>Městys Malšice</b> 10/009/41200/071/000278	Maršov - udržovací práce a stavební úpravy obecního domu čp. 26	2 397 000 Kč	1 800 000 Kč
	<b>obec Sudoměřice u Bechyně</b> 10/009/41200/071/000275	Výměna oken a dveří na obecním úřadě v Sudoměřicích u Bechyně	623 000 Kč	468 000 Kč
	<b>Občanské sdružení Klášter</b> 10/010/41200/071/000745	Klášterní zahrada - prostor pro kulturu	383 000 Kč	344 700 Kč
	<b>obec Březnice</b> 10/010/41200/071/000747	Obnova vybavení kulturního domu v Březnici	482 000 Kč	362 099 Kč
	<b>TJ Sokol Sudoměřice</b> 11/012/41200/071/000296	Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy	1 127 500 Kč	715 774 Kč
	<b>městys Malšice</b> 11/012/41200/071/000299	Výměna střešní krytiny na budovách občanské vybavenosti městyse Malšice	1 783 682 Kč	794 246 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>34 838 900 Kč</b>	<b>19 826 475 Kč</b>



## Seznam projektů dle regionu k 31. 12. 2010

	Obce	celkem projektů/obec k 31. 12. 2010 (podepsané Dohody)	finace - zázavazkováno k 31.12.2010 (podepsané Dohody)	celkem projektů obcí a NNO k 31. 12. 2010	celkem projektů podnikatelů k 31. 12. 2010	celkem projektů/obec podané na MAS k 31. 12. 2010
1	Bechyně	4	1 829 501	3	1	6
2	Březnice	3	723 642	2	1	4
3	Černýšovice	0	-	0	0	0
4	Dobronice u Bechyně	0	-	0	0	0
5	Haškovicova Lhota	3	1 313 027	1	2	4
6	Hlavatce	2	169 680	0	2	2
7	Hodětín	0	-	0	0	0
8	Hodonice	0	-	0	0	0
9	Komárov	0	-	0	0	0
10	Malšice	5	4 933 567	3	2	6
11	Radětice	2	1 509 401	2	0	2
12	Rataje	1	544 651	1	0	1
13	Skrýchov u Malšic	0	-	0	0	0
14	Stádlec	0	-	0	0	0
15	Sudoměřice u Bechyně	5	1 824 582	1	4	8
16	Záhoří	0	-	0	0	0
17	Želeč	2	897 060	2	0	3
	<b>CELKEM</b>	<b>27</b>	<b>13 745 111</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>37</b>



## Stručné popisy realizovaných projektů

**FICHE 1****Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke zvyšování společenské hodnoty lesů****Název projektu:** REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY**Žadatel:** Václav Kalousek (obec Březnice)**Stručný popis projektu:**

Rekonstrukce hospodářské budovy, která slouží pro zemědělskou činnost – chov prasat a skotu. V rámci projektu byla provedena oprava venkovní fasády objektu, dále byla vyměněna střešní krytina včetně nalaťování a provedena výměna příjezdových vrat, která slouží k vjezdu zemědělské techniky.

**Celkové náklady:** 311 862,- Kč**Dotace:** 104 818,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 13. 10. 2008**Datum podání Žádosti o proplacení:** 29. 4. 2009**Výzva č.:** 1**Název projektu:** OPLOCENÍ POZEMKŮ PRO CHOV ZVĚŘE**Žadatel:** Miroslav Kluzák (obec Čenkov - městys Malšice)**Stručný popis projektu:**

Oplocení zemědělských a z části lesních pozemků v katastrálním území obce Čenkov u Malšic, kterého bude použito pro chov vysoké zvěře – daňků. Oplocení je provedeno z nehraněného řeziva průměru 100 mm skládaného na sebe mezi ocelové sloupky. Sloupky tvoří ohnuté ocelové trubky průměru 32 mm, které jsou osazeny do betonových patek hlubokých 1 m a opatřeny olejovým nátěrem. Vzájemná vzdálenost sloupků je 3 m. Celková výška plotu je 2 m a celková délka oplocení 1120 m.

**Celkové náklady:** 2 162 574,- Kč**Dotace:** 716 800,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 13. 10. 2008**Datum podání Žádosti o proplacení:** 16. 4. 2009**Výzva č.:** 1

**Název projektu:** VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NAD HOSPODÁŘSKOU BUDOVOU

**Žadatel:** Petr Kohoutek (obec Hvoždány - Bechyně)

**Stručný popis projektu:**

Hospodářská budova, která slouží hlavně k uskladnění sena a slámy je situovaná do obce Hvoždány - místní část města Bechyně. Střešní krytina stará 60 let byla nevyhovující, místy se rozpadala a pod krytinu zatékalo. Tím byla ohrožena nejen stabilita nosné konstrukce střechy, ale bylo znehodnocováno i seno uskladněné pod střechou. V rámci projektu se provedla kompletní výměna střešní krytiny na ploše cca 218 m<sup>2</sup>, výměna latí a klempířských prvků. Realizace projektu zachrání investice vkládané do budovy a uchrání hodnotu uskladněného sena a slámy.

**Celkové náklady:** 114 466,- Kč

**Dotace:** 57 233,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 29. 6. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 23. 11. 2009

**Výzva č.:** 3

**Název projektu:** MODERNIZACE TECHNOLOGIE VÝKRMOVÝCH HAL PŘI PRODUKCI BROJLERŮ

**Žadatel:** Šonka Jiří (obec Sudoměřice u Bechyně)

**Stručný popis projektu:**

Farma Jiřího Šonky se nachází v obci Sudoměřice u Bechyně a zabývá se výkrmem brojlerových kuřat. Kuřata chová ve 4 halách, jejichž celková kapacita činí 110 tisíc kusů. Technologické vybavení hal, konkrétně zařízení na výměnu vzduchu a napájecí systém, je používáno již 17 let a za tuto dobu již neplní správně svoji úlohu. A zrovna výměna a složení vzduchu má zásadní vliv na zdravotní stav drůbeže a výsledky chovů, mortalitu, přírůstky a spotřebu léčiv. Nesprávně pracující napájecí systém zase způsobuje stékání vody do podestýlky, čímž se zhoršuje mikroklima v halách. Proto bylo zásadním krokem tuto technologii zmodernizovat. To se díky projektu podařilo a bylo zmodernizováno zařízení na výměnu vzduchu a napájecí zařízení ve 3 halách. Modernizací těchto komponent se zajistí správné mikroklima pro vývoj kuřat a nové napájecí zařízení zabezpečí nulový úkap vody do podestýlky a zároveň zajistí kuřatům zvýšený příjem vody, což má blahodárný vliv na správný růst a vývin kuřat.

**Celkové náklady:** 601 164,- Kč

**Dotace:** 200 654,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 4. 3. 2010

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 26. 8. 2010

**Výzva č.:** 4



**FICHE 2****Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje**

**Název projektu:** PROJEKT VYBUDOVÁNÍ DÍLNY, ŠATNY, SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, KANCELÁŘE

**Žadatel:** Martin Matyásek (obec Haškovcova Lhota)

**Stručný popis projektu:**

Projekt řeší dostavbu dílny, kanceláře, šatny a sociálního zařízení v budově, která dříve sloužila jako skladovací prostor. Dílna, kancelář, šatna a sociální zázemí jsou umístěny do přízemí objektu. Prostor haly je rozdělen na tři části. V jedné části je umístěn provozní úsek – dílna, ve druhé části je šatna a sociální zázemí, ve třetí části je kancelář s vlastním sociálním zázemím. V celém objektu byla provedena nová instalace elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace. Prostor je opatřen zabezpečovacím zařízením. Nově vytvořená dílna a kancelář bude sloužit firmě, která se zabývá svařováním plastových a pryžových desek. Vytvořením kvalitního zázemí pro činnost této firmy přinese do mikroregionu 3 nová pracovní místa a lepší pracovní podmínky pro nové zaměstnance.

**Celkové náklady:** 1 321 653,- Kč

**Dotace:** 622 938,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 13. 10. 2008

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 21. 4. 2009

**Výzva č.:** 1

**Název projektu:** VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NAD TRUHLÁŘSKOU DÍLNOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

**Žadatel:** Martin Houdek (obec Sudoměřice u Bechyně)

**Stručný popis projektu:**

Projekt se zabývá výměnou střešní krytiny na objektu truhlářské dílny. V rámci této činnosti byla provedena demontáž původní krytiny a střešních oken včetně původního nalaťování. Nově byla položena paropropustná folie a impregnované latě a kontralatě. Na střechu byl použit nový typ střešní krytiny – velkofomátová profilovaná střešní krytina. Dále byly namontovány nové okapové žlaby a svody, střešní doplňky a střešní okna. Projekt je určen k rozvoji firmy a s tím souvisejícím rozvojem mikroregionu. Realizace projektu umožní vytvořit zázemí pro další výrobní prostor pod střechem budovy, čímž se podpoří truhlářská činnost v obci.

**Celkové náklady:** 648 471,- Kč

**Dotace:** 305 520,- Kč



**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009  
**Datum podání Žádosti o proplacení:** 6. 10. 2009  
**Výzva č.:** 2

**Název projektu:** POŘÍZENÍ FORMÁTOVACÍ PILY PRO TRUHLÁŘSKÉ ÚČELY  
**Žadatel:** Josef Maruna (obec Hlavatce)

**Stručný popis projektu:**

Pořízení formátovací pily usnadní a zkvalitní truhlářskou výrobu a vzniknou lepší a bezpečnější podmínky pro výrobu. Formátovací pila umožní v krátkém čase a za nízké fyzické námahy rozřezat desku o rozměrech až 3200 x 2050 mm na potřebné dílce. Formátovací pila bude sloužit k formátování plošných desek, dělení desek, vykracování řeziva dle potřeby výroby, zařezávání dřeva i pod úhly od 90° do 45°, prořezávání materiálu – vyřezávání drážek, polodrážek aj. V dílně byla doposud pila, která byla schopna řezat desky pouze do šířky 600 mm. Z tohoto důvodu musel majitel dřevo potřebné k výrobě vozit do vzdálenosti několika kilometrů, kde ho rozřezali na desky potřebných rozměrů. Majitel ušetří finance za pohonné hmoty pro převoz materiálu a bude ušetřena i spotřeba elektrické energie – formátovací pila není energeticky náročná.

**Celkové náklady:** 210 250,- Kč  
**Dotace:** 99 120,- Kč  
**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009  
**Datum podání Žádosti o proplacení:** 14. 10. 2009  
**Výzva č.:** 2

**Název projektu:** MINIMALIZACE ODPADU Z TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY  
**Žadatel:** Petr Stach (obec Bechyňská Smoleč)

**Stručný popis projektu:**

Výsledkem projektu je nákup briketovacího lisu, který slouží v truhlářské dílně k minimalizování odpadu. Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží na minimum a odpad se lépe skladuje. Vyrobené brikety se používají k vytápění truhlářské dílny. Ušetří se finance za jiné palivo a zužitkuje se odpad vzniklý při výrobě. Další výhodou je energetická nenáročnost lisu. V souvislosti s touto akcí si plánuje majitel truhlářské dílny v budoucnu pořídit centrální odsávání pilin a hoblin, které bude přímo napojeno k briketovacímu lisu. Nákupem briketovacího lisu se zvýší i komfort při truhlářské výrobě.

**Celkové náklady:** 335 000,- Kč  
**Dotace:** 185 920 Kč  
**Datum podání Žádosti o dotaci:**  
**Datum podání Žádosti o proplacení:**  
**Výzva č.:** 2





**Název projektu:** DOVYBAVENÍ PROVOZOVNY PNEUSERVISU A OPRAVNY AUTOMOBILŮ

**Žadatel:** Róbert Spišák (obec Hlavatce)

**Stručný popis projektu:**

Nově vytvořené prostory určené pro opravu automobilů a pneuservis byly bez potřebného vybavení stroji a zařízení, které jsou nutné k zahájení podnikatelské činnosti. Proto byly v rámci projektu nakoupeny stroje a zařízení určeny pro opravu karosérií, drobné opravy silničních vozidel, výměnu pneu, přezouvání a vyvažování pneu, výměnu filtrů, olejů, poškozených částí, opravy spojek a brzdové soustavy, opravy a zapojení příslušenství (například zapojení autorádií, revize LPG zařízení), elektroinstalaci aj. Dotace z programu Leader podpořila zahájení podnikatelské činnosti pana Spišáka.

**Celkové náklady:** 129 915,- Kč

**Dotace:** 70 560 Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 16. 12. 2009

**Výzva č.:** 2

**Název projektu:** VYBAVENÍ FIRMY MONETTA CZ S.R.O.

**Žadatel:** MONETTA CZ s.r.o.

**Stručný popis projektu:**

Firma MONETTA s.r.o. se zabývá obchodem s hutním materiálem. V rámci obchodní činnosti je potřeba s tímto materiálem manipulovat a dělit ho. Z tohoto důvodu byla dotace použita na nákup vybavení skladových prostor systémovými skladovými regály pro zvýšení kapacity skladu a zlepšení možností manipulace. Dále bylo pořízeno vybavení dílny potřebným ručním elektrickým nářadím a pomůckami, pásovou pilou na kov s příslušenstvím pro řezání větších ocelových profilů a vysekávač kovu pro úpravu materiálů. Potřebný je rovněž vysokozdvizný vozík s nosností 3,2 tuny pro manipulaci s materiálem ve skladu a výrobě.

Realizace projektu umožní zvýšení obchodní kapacity, produktivitu práce a efektivitu. Dosud je provozovna vybavena zařízením na řezání profilů do průměru 220 mm, které kapacitně ani rozsahem již nevyhovuje potřebám. Nákupem pily na profily až do průměru 450 mm dojde k nárůstu výkonu i k širším výrobním možnostem žadatele. Vysokozdvizný vozík s nosností 3,2 tuny dovolí lepší manipulaci s materiálem a umožní vyřazení starého vysokozdvizného vozíku s nízkou provozní spolehlivostí. Vysekávač kovu výrazně zrychlí přípravu materiálu. Tyto operace se dosud prováděly manuálně. Nové ruční elektrické nářadí rovněž zvýší výkonnost opracování hutního materiálu. S nárůstem objemu obchodu je současný systém uložení hutního materiálu nedostatečný a nepružný z pohledu expedování. Nákupem regálových systémů dojde ke znásobení skladové kapacity a výraznému zrychlení manipulace materiálu.



---

**Celkové náklady:** 2 350 000,- Kč  
**Dotace:** 980 000,- Kč  
**Datum podání Žádosti o dotaci:** 26. 10. 2010  
**Datum podání Žádosti o proplacení:** 30. 3. 2011  
**Výzva č.:** 7

---

**Název projektu:** MINIMALIZACE ODPADU Z TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY

**Žadatel:** Martin Houdek

**Stručný popis projektu:**

Truhlářská dílna umístěna do obce Sudoměřice u Bechyně vyprodukuje při výrobě certifikovaných stavebních prvků a drobného nábytku z masivního dřeva značné množství dřevěného odpadu – piliny a hobliny. Tento odpad ještě donedávna zabíral v dílně spousty místa a při úklidu navíc i čas – piliny se nejdříve musí nandat do vaků, které se posléze odváží ke spotřebě. Majitel dílny proto využil podporu na nákup briketovacího lisu a filtrační nástavby nad briketovací lis, který zajistí kvalitní odsávání pilin z truhlářské výroby přímo do briketovacího lisu.

Dřevěné brikety vyrobeny z odpadu při zpracování dřeva budou moci být spalovány hned v truhlárně, v kotli na palivové dřevo. Tímto krokem majitel ušetří finance za nákup paliva. Navíc je spalování ekopaliva ekonomicky ale i ekologicky výhodné.

**Celkové náklady:** 539 990,- Kč  
**Dotace:** 150 136,- Kč  
**Datum podání Žádosti o dotaci:** 26. 10. 2009  
**Datum podání Žádosti o proplacení:** 15. 3. 2011  
**Výzva č.:** 7

---



**FICHE 3****Podpora cestovního ruchu****Název projektu:** MODERNIZACE UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**Žadatel:** Josef Matyásek (obec Haškovcova Lhota)**Stručný popis projektu:**

Rekonstrukce a nákup vybavení do ubytovacího zařízení na Hutích. Jedná se o zemědělskou usedlost z 19. století, kterou žadatel upravil na ubytovací zařízení. V rámci projektu byla provedena oprava fasády tak, aby se zachovala tradiční architektura selského baroka. Dále bylo podbito zápraží budovy smrkovými prkny a pořízeno nové interiérové i exteriérové vybavení pro pohodlí rekreatantů.

**Celkové náklady:** 610 000,- Kč**Dotace:** 285 745,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 13. 10. 2008**Datum podání Žádosti o proplacení:** 21. 4. 2009**Výzva č.:** 1**Název projektu:** SPORTOVNÍ CENTRUM BECHYNĚ**Žadatel:** Jiří Fábera (město Bechyně)**Stručný popis projektu:**

Projekt se zabývá přestavbou části objektu, který byl dříve využíván jako dílna a sklad keramických výrobků na sportovní centrum, kde jsou k dispozici dvě bowlingové dráhy a společenská místnost s barem určena k občerstvení pro návštěvníky sportovního centra. Realizace projektu přispěje ke zvýšení atraktivity města Bechyně a k oživení a rozvoji sportovních a relaxačních aktivit v regionu. Dlouhou dobu nevyužitý objekt získá realizací projektu novou úlohu a z chátrající budovy se stane atraktivní místo nejen pro mladé. Investor do budoucna plánuje v tomto objektu vybudovat ricochetový kurt a v půdních prostorech zřídit fitness centrum.

**Celkové náklady:** 2 352 000,- Kč**Dotace:** 980 000,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 26. 10. 2010**Datum podání Žádosti o proplacení:** 30. 4. 2011**Výzva č.:** 6

**FICHE 4****Obnova a rozvoj vesnic****Název projektu:** REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ**Žadatel:** obec Radětice**Stručný popis projektu:**

Nezbytná oprava chodníků, výstavba odpočinkových a parkovacích míst. Obec tímto projektem docílila uceleného vzhledu prostranství s místem odpočinku a bezpečného žití. V rámci projektu byla realizována oprava chodníků, vybudování dřevěného přístřešku, vybudování parkovací plochy, výstavba odpočinkových míst a rozšíření travnatých ploch v obci. Výsledkem projektu je zlepšení vzhledu obce, zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity Radětic pro bydlení i odpočinek.

**Celkové náklady:** 1 361 687,- Kč**Dotace:** 1 145 650,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 13. 10. 2008**Datum podání Žádosti o proplacení:** 22. 6. 2009**Výzva č.:** 1**Název projektu:** ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ DO DOMŮ V OBCI HAŠKOVCOVA LHOTA**Žadatel:** obec Hašovcova Lhota**Stručný popis projektu:**

Projekt se zabývá zpevněním povrchu vjezdů do domů v obci Hašovcova Lhota. Tímto chce obec navázat na již uskutečněné akce a dokončit úpravu vzhledu návsi. Jedná se konkrétně o zpevnění vjezdů k devíti domům, převážně na jižní straně návsi. Celková upravovaná plocha je 898 m<sup>2</sup>.

**Celkové náklady:** 512 547,- Kč**Dotace:** 384 710,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 29. 6. 2009**Datum podání Žádosti o proplacení:** 18. 6. 2010**Výzva č.:** 3

**Název projektu:** ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE  
RADĚTICE

**Žadatel:** Obec Radětice

**Stručný popis projektu:**

Tento projekt navazuje na dosavadní úpravy veřejného prostranství a obecních nemovitostí v Raděticích. Další lokalitou, která potřebovala komplexní charakter úpravy, je travnatá plocha pod kulturním domem, na kterou navazuje obecní rybník. V rámci projektu došlo k likvidaci nefunkčních chodníků, obnově travnaté plochy a rozčlenění travnaté plochy na jižní straně nízkou zídou. Dále byly do travnaté plochy zabudovány sluneční hodiny a u hráze rybníka bylo postaveno dřevěné podium určeno k pořádání obecních kulturních akcí. Ocelové zábradlí na hrázi zmiňovaného rybníka bylo nahrazeno novým zábradlím v kombinaci ocel – dřevo. Travnatá plocha je udržována zahradním traktůrkem s příslušenstvím, který je pořízen také v rámci dotace.

**Celkové náklady:** 486 417,- Kč

**Dotace:** 354 479,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 4. 3. 2010

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 6. 9. 2010

**Výzva č.:** 4

---



**FICHE 5****Občanská vybavenost a kulturní dědictví****Název projektu:** MODERNIZACE A VYBAVENÍ DOMU PRO SENIORY**Žadatel:** Městys Malšice**Stručný popis projektu:**

Stavební úpravy objektu pro vytvoření společenského zázemí pro setkávání seniorů a jeho vybavení potřebným nábytkem. Stávající budova umístěna do středu obce byla opravena a vybavena tak, aby sloužila jako prostor pro občasná setkávání seniorů a utužování sousedských vztahů. Byla provedena výměna oken a dveří, vybudování sociálního zařízení a kuchyňky, rozvod elektřiny, oprava podlah a omítky. Přístup do budovy je bezbariérový. Tento projekt je zaměřen na všechny obyvatele městyse Malšice. Do současné doby nebylo v obci žádné místo, které by sloužilo jako klubovna pro potřeby občanů. Objekt bude k dispozici nejen obyvatelům obce v důchodovém věku, ale i dětem, sboru dobrovolných hasičů a dalším organizacím, které nemají v obci jiné zázemí.

**Celkové náklady:** 1 280 000,- Kč**Dotace:** 557 760,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 13. 10. 2008**Datum podání Žádosti o proplacení:** 29. 6. 2009**Výzva č.:** 1**Název projektu:** OBNOVA SCÉNICKÉHO VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU**Žadatel:** Město Bechyně**Stručný popis projektu:**

Cílem projektu je pořízení a instalace nové zvukové a osvětlovací techniky a rekonstrukce všech dílů látkového vybavení ve velkém sále Kulturního střediska města Bechyně. Nové látkové vybavení jeviště a moderní zvuková a osvětlovací technika bude sloužit k lepší reprezentaci města, zkvalitní se zázemí pro divadelní a hudební vystoupení, vytvoří se příjemné prostředí pro návštěvníky kulturních akcí a v neposlední řadě se zajistí a dodrží bezpečnostní parametry.

**Celkové náklady:** 851 722,- Kč**Dotace:** 645 309,- Kč**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009**Datum podání Žádosti o proplacení:** 2. 12. 2009**Výzva č.:** 2

**Název projektu:** VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BŘEZNICI

**Žadatel:** Obec Březnice

**Stručný popis projektu:**

Projekt se zabývá výměnou střešní krytiny na obecním úřadě v Březnici. Obecní úřad je situován do středu vesnice. Celá budova je využívána pro potřeby občanů obce. Jedna část stavby slouží obecnímu úřadu pro všeobecné činnosti veřejné správy a pro jednání členů zastupitelstva obce. Ve druhé části je umístěna obecní knihovna a Česká pošta. V rámci projektu se provedla kompletní výměna střešní krytiny, výměna latí a klempířských prvků. Budova obecního úřadu dostala v roce 2006 novou fasádu a realizací tohoto projektu získala budova komplexnost a ucelený vzhled. Realizace projektu umožní pokračování činnosti veřejné správy a obecní knihovny.

**Celkové náklady:** 404 434,- Kč

**Dotace:** 243 148,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 11. 12. 2009

**Výzva č.:** 2

---

**Název projektu:** VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŽELČI

**Žadatel:** Obec Želeč

**Stručný popis projektu:**

Tento projekt je zaměřen na podporu a rozvoj vzdělání v obci. V rámci projektu se stará okna vyměnili za nová, dřevěná, která jsou odolná vůči klimatickým vlivům, proti hluku a která budou mít zachován původní vzhled, tak aby nenarušovaly architektoniku budovy. Dřevěná okna jsou opatřena mikroventilací, čímž je zajištěna minimální potřebná infiltrace a tím se minimalizuje vlhkost v budově. Prioritou při pořízení a výměně oken zůstává bezpečnost žáků, nová okna jsou vyrobena z pevného a vysoce odolného skla zaručující bezpečnost při jejich manipulaci. Vchodové dveře jsou vyměněny za nové dřevěné dvoukřídlé s vysokou těsností, pevností a bezpečností a lépe dají vyniknout původní kamenné zárubni.

**Celkové náklady:** 273 905,- Kč

**Dotace:** 153 060,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 29. 10. 2009

**Výzva č.:** 2

---



**Název projektu:** BECHYŇSKÝ KLÁŠTER - ZÁZEMÍ PRO SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A CÍRKEVNÍ AKTIVITY

**Žadatel:** Nadační fond Konvent Pax

**Stručný popis projektu:**

Bechyňský klášter je kulturní památkou, kterou má dlouhodobě v pronájmu Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni. Sídlí zde i Občanské sdružení Klášter. Základní umělecká škola, OS Klášter i samotní majitelé se snaží opravit objekt a naplnit vizi „Centrum klášter“ - místa otevřeného vzdělávacím, kulturním, společenským, spolkovým i církevním aktivitám a jejich propojování. V dosažení tohoto dlouhodobého a hlavního cíle brání klášteru několik zásadních překážek. Hlavními z nich je zastaralé elektrické vedení, špatné řešení topení a s tím související řešení velkých tepelných ztrát objektu. Díky realizaci tohoto projektu byla provedena jedna z nejdůležitějších překážek, kompletní rekonstrukce elektřiny a osvětlení, zateplení oken a s tím spojené začišťovací práce a výmalba. Tímto se objekt připraví na pozdější výměnu topení, která je velmi nutná. Tento projekt je zaměřen na člověka, který se angažuje v kulturním, společenském, vzdělávacím i církevním životě.

**Celkové náklady:** 735 000,- Kč

**Dotace:** 661 500,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 30. 6. 2010

**Výzva č.:** 2

**Název projektu:** STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU TJ MALŠICE

**Žadatel:** Tělovýchovná jednota Malšice

**Stručný popis projektu:**

Realizace projektu umožnila nahradit dosluhující šatny - stavební buňky a plechový sklad za zděnou stavbu dvou šaten se společným sociálním zázemím a skladu. Novostavba je navržena jako obyčejný obdélníkový objekt, v jedné čtvrtině je umístěn sklad, ve zbylé části vznikly prostory pro šatny a sociální zázemí. Šatny jsou propojeny společnou průchozí umývárnou a sociálním zařízením. Kapacita jedné šatny je cca 10 sportovců.

**Celkové náklady:** 1 647 778,- Kč

**Dotace:** 1 471 750,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 18. 6. 2010

**Výzva č.:** 2





**Název projektu:** VÝMĚNA ŽIDLÍ A STOLŮ V KULTURNÍM DOMĚ V RATAJÍCH

**Žadatel:** Obec Rataje

**Stručný popis projektu:**

Projekt se zabývá obnovou vybavení kulturního domu ve vlastnictví obce Rataje. Do nedávné doby měl kulturní dům k dispozici 34 let starý umakartový nábytek, který neodpovídá současným standardům. Stoly i židle byly věkem opotřebované, roztřepené a rozviklané. Realizace projektu umožnila vyměnit stávající stoly a židle za nové, z masivního dřeva vyznačující se vysokou pevností. Bylo zakoupeno celkem 98 sestav - 98 stolů a 374 židlí. Nové vybavení kulturního domu zajistilo kvalitní zázemí a příjemné prostředí pro setkávání občanů obce.

**Celkové náklady:** 635 416,- Kč

**Dotace:** 477 612,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 19. 2. 2009

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 26. 8. 2010

**Výzva č.:** 2

**Název projektu:** POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO MODERNIZACI VÝUKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŽELČI

**Žadatel:** Obec Želeč

**Stručný popis projektu:**

Projekt je zaměřen do oblasti vzdělávání mládeže, rozvoje služeb základního školství a má významné socioekonomické dopady. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky počátečního vzdělávání a kvalitu výuky v Základní škole v Želči. Jeden ze zásadních problémů, se kterým se škola potýkala, byla nedostačující vybavenost pro výuku, neboť měla k dispozici 3 zastaralé počítače, technicky nevyhovující a nebyla zde možná individuální výuka na PC. Toto se odstranilo modernizací prostoru počítačové učebny a vybavením školy multimediální a počítačovou technikou pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Účelem projektu je tedy nákup nových počítačů, multimediální techniky (interaktivní tabule a diaprojektory) a nábytku do nové zrekonstruované učebny. Takto byla vytvořena nová počítačová učebna a další učebna byla přidáním interaktivní tabule modernizována. Nové výukové prostory mají pozitivní dopad jak na žáky, tak na výuku samotnou.

**Celkové náklady:** 947 675,- Kč

**Dotace:** 712 255,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 4. 3. 2010

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 26. 1. 2011

**Výzva č.:** 4



<b>Název projektu:</b>	MARŠOV - UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU ČP. 26		
<b>Žadatel:</b>	Městys Malšice		
<b>Stručný popis projektu:</b>	Obec Maršov, jedna z osad městyse Malšice, má na návsi obecní budovu, která dříve sloužila jako mateřská škola a ještě do nedávné doby byla nevyužitá a chátrala. Jelikož v obci Maršov chybělo místo pro kulturní a spolkovou činnost, byl tento dům k těmto účelům určen a z dotačních prostředků opraven. V rámci projektu proběhla rekonstrukce celého objektu, dispozice vnitřních prostor byly upraveny a celý objekt byl vybaven sanitární keramikou, potřebným nábytkem i kuchyňskou linkou.		
<b>Celkové náklady:</b>	2 706 755,- Kč		
<b>Dotace:</b>	1 800 000,- Kč		
<b>Datum podání Žádosti o dotaci:</b>		4. 3. 2010	
<b>Datum podání Žádosti o proplacení:</b>		15. 2. 2011	
<b>Výzva č.:</b>	4		

<b>Název projektu:</b>	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V SUDOMĚŘICÍCH U BECHYNĚ		
<b>Žadatel:</b>	Obec Sudoměřice u Bechyně		
<b>Stručný popis projektu:</b>	Budova obecního úřadu byla v Sudoměřicích u Bechyně postavena v roce 1989, kdy byla také opatřena okna i vchodové dveře. I přesto, že okna a dveře nesloužili dlouhou dobu, byli ve špatném stavu. Okna nebyla odolná proti hluku, jejich těsnost byla minimální a docházelo k únikům tepla a vyšší spotřebě elektrické energie při vytápění celé budovy. Vchodové dvoukřídlé prosklené dveře umístěné do železného rámu nedoléhaly a i z bezpečnostního hlediska byly dveře nepostačující a nezaručující kvalitní zajištění objektu. Dotační prostředky zajistily výměnu těchto poškozených výplní za nové, dřevěné, typu EURO. Celkem bylo v budově vyměněno 32 oken (18 oken dvoukřídlých a 14 jednokřídlých) a 3 vchodové dveře. Nová okna a dveře se vyznačují svojí tepelnou a zvukovou izolací. Výplně otvorů byly provedeny tak, aby nenarušovaly architekturu budovy. V souvislosti s výměnou oken a dveří bylo provedeno přesné zaměření otvorů, demontáž stávajících a montáž nových výplní, montáž parapetů ke všem oknům, seřízení oken a dveří a zednické zapravení.		
<b>Celkové náklady:</b>	623 220,- Kč		
<b>Dotace:</b>	468 000,- Kč		
<b>Datum podání Žádosti o dotaci:</b>		4. 3. 2010	
<b>Datum podání Žádosti o proplacení:</b>		30. 5. 2011	
<b>Výzva č.:</b>	4		



**Název projektu:** OBNOVA VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V BŘEZNICI

**Žadatel:** Obec Březnice

**Stručný popis projektu:**

Projekt se zabývá obnovou vybavení a pokládkou nových podlah v přísálí a klubovně kulturního domu v Březnici. Nábytkové vybavení, součást interiéru kulturního domu, vyrobeno z umakartu a lakované překližky bylo značně poškozené, většinou opotřebované, poškozené, roztřepené a rozviklané. Získané dotační prostředky umožnily vyměnit toto staré vybavení za nové a vzhledem k tomu, že bude nábytek používán v celkem zatíženém prostoru, žadatel zvolil nábytek z odolného materiálu. Stoly mají kovovou konstrukci vyztužující celý plát stolu, židle jsou také kovové konstrukce s polstrovaným sedákem. Celkem bylo zakoupeno 57 stolů a 120 židlí. Dále bylo pořízeno 14 garnýžových tyčí vyrobených z masivního dubu a 5 stojanových věšáků na oděvy. V přísálí kulturního domu a klubovně, která slouží jako kuchyňka, zároveň i jako šatna pro účinkující hosty, ale také pro setkávání žen a pro přípravu dětských a kulturních akcí, byla vyměněna stávající podlaha za nové linoleum, vysoce zátěžové, barvy světle hnědé. Po rekonstrukci budou prostory kulturního domu i nadále využívány všemi obyvateli obce a blízkého okolí, budou sloužit organizovaným i neorganizovaným skupinám působících v obci.

**Celkové náklady:** 510 146,- Kč

**Dotace:** 357 334,- Kč

**Datum podání Žádosti o dotaci:** 21. 6. 2010

**Datum podání Žádosti o proplacení:** 30. 3. 2011

**Výzva č.:** 5

